

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de la HAUTE-SAVOIE
ARRONDISSEMENT DE BONNEVILLE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE D'AMANCY

Délibération n° 2022-26

Objet : Marchés publics – Avenant n°1 au lot 10 « Menuiseries intérieures » du marché de travaux relatif à l'extension et à la réhabilitation partielle de l'école élémentaire

L'an deux mille vingt-deux, le dix-huit juillet, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune d'AMANCY, appelé à siéger régulièrement par l'envoi d'une convocation mentionnant l'ordre du jour, accompagnée des rapports subséquents et adressée au moins trois jours francs avant la présente séance, s'est réuni en session ordinaire à la mairie, sous la présidence de Monsieur DOLDO Dominique, Maire.

Date de convocation du Conseil Municipal : le 12 juillet 2022

Nombre de Conseillers Municipaux :

En exercice : 23
Présents : 20
Représentés : 1

Suffrages exprimés :

Pour : 21
Contre : 0
Abstention : 0

Présents : MM. DOLDO Dominique, BRAND Eric, CIANCIA Joséphine, VIANDAZ Christophe, AUBOURG Mélanie, BONICKI Jean-René, MATTIO Patrick, KRAEUTLER Janine, RAMUS Nelly, CONSTANS Juanita, BERTHET Bernadette, IERVASI Catherine, COURTOIS Cédric, ROCH Valérie, PAUZE Sonia, LETT Philippe, BOUCHET François-Xavier, CASONI Sébastien, NICOLLIN Stéphane, VIGUIER Elodie.

Représentés : BOLCHOFF Marine qui donne pouvoir à CONSTANS Juanita

Excusés : BOUVARD Gilles

Absent : TISSOT Jean- Paul

Secrétaire de séance : LETT Philippe

* * *

Monsieur le Maire indique que des modifications techniques ont été apportés aux prestations du lot n° 10 « Menuiseries intérieures » du marché relatif à la réhabilitation partielle et à l'extension de l'école élémentaire. Il convient de signer un avenant afin de les prendre en compte.

Le nouveau montant du marché est le suivant :

Montant initial marché	Avenant 1	Nouveau montant du marché	Evolution
103 957,50 €	525,00 €	104 482,50 €	+0,5 %

Monsieur le maire invite le Conseil municipal à approuver cet avenant.

Le **Conseil Municipal**, après avoir délibéré,

1°) **Approuve** l'avenant n° 1 au lot 10 « Menuiseries intérieures » du marché relatif à la réhabilitation partielle et à l'extension de l'école élémentaire, d'un montant de 525,00 € HT.

2°) **Autorise** Monsieur le Maire à le signer

LES SIGNATURES SUIVENT AU REGISTRE.

M. le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu'il peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de l'État.

**Mis en ligne sur le site internet de la commune le 21 juillet 2022
Transmis au contrôle de légalité le 21 juillet 2022**

**Le Maire,
Dominique DOLDO**



**Le secrétaire
Philippe LETT**